

ПЛАН-ГРАФИК

Внедрения ФОН НОО, ООО, СОО в МБОУ «Вильгортская средняя общеобразовательная школа №2»

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
Подготовительные мероприятия			
1. Изучение ФОП НОО, ООО, СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП.	До 10 мая 2023 года	Рабочая группа	
2. Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО, СОО	До 15 мая 2023 года	Рабочая группа	
3. Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и ФПУ	Май	Пикалева М.А., зав.библиотекой	
4. Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ	Май-июнь	Пикалева М.А., зав.библиотекой Контрактный управляющий	
5. Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО, СОО.	Июнь - август	Рабочая группа	
6. Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФОП и ФГОС	Май, август	Руководитель рабочей группы, директор школы	
7. Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Май-август	Руководитель рабочей группы и директор школы	
8. Разработка учебных планов в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	Май	Руководитель рабочей группы и директор школы	
9. Курсовая переподготовка педагогических работников по внедрению обновленных ФГОС	Май-июнь	Руководитель рабочей группы	

Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
1.Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	
2.Определение применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	До 1 июня 2023 года	Рабочая группа	
3.Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Май	Рабочая группа Классные руководители	
4. Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июнь	Рабочая группа	
5.Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	
6.Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июнь	Рабочая группа	
Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
1.Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Июнь-август	Руководитель рабочей группы	
2.Рассмотрение проекта ООП ООО на заседании педсовета	Июнь-август	Руководитель рабочей группы	
3.Рассмотрение проекта ООП СОО на заседании педсовета	Июнь-август	Руководитель рабочей группы	
4.Утверждение проекта ООП НОО,ООО,СОО	Август	Руководитель рабочей группы	
5. Размещение ООП НОО, ООО, СОО на сайте школы	Август	Ответственный за сайт	
Мероприятия по корректировке нормативных правовых актов			
1.Экспертиза локальных актов на соответствие ФОП НОО, ООО, СОО	Май-июнь	Рабочая группа	
2.Создание проектов скорректированных локальных актов.	Май-июль	Рабочая группа	
3. Обсуждение и утверждение проектов локальных актов	Август	Рабочая группа, директор	

4.Размещение локальных актов на сайте школы	Август	Ответственный за сайт школы	
5.Разработка планов ШМО на рассмотрение и методическую помощь педагогам по вопросам реализации ФОП	Август	Рабочая группа	